STT	Giai đoạn	Nhóm công việc	Công việc lớn	Đầu việc	Mô tả chi tiết / Tiêu chí hoàn thành	Người phụ trách gợi ý	Ưu tiên	Trạng thái	Bắt đầu	Hạn chót	Số ngày	Công sức (ngày-người)	Cổng / Mốc	Đầu ra / Bằng chứng	Rủi ro / Ghi chú
1.1	1. Định nghĩa sản phẩm & trải nghiệm người dùng	Sản phẩm	Chiến lược sản phẩm	Cập nhật luận điểm sản phẩm	Viết lời hứa sản phẩm, ICP, wedge, nội dung không làm theo bằng chứng mới; lưu giả định bị bác bỏ.		P0	Chưa bắt đầu	26/10/2026	27/10/2026	2	1.0		Luận điểm sản phẩm v0.2	
1.2	1. Định nghĩa sản phẩm & trải nghiệm người dùng	Sản phẩm	Phạm vi MVP	Chốt kết quả MVP	MVP phải chứng minh vòng: Pancake Hội thoại -> Bàn giao -> Sales theo dõi tiếp -> kết quả -> Phản hồi cho Quản lý		P0	Chưa bắt đầu	27/10/2026	28/10/2026	2	1.0		MVP kết quả trạng thái ment	
1.3	1. Định nghĩa sản phẩm & trải nghiệm người dùng	Sản phẩm	Phạm vi MVP	Lập Bắt buộc / Nên có / Để sau / Không làm	Bắt buộc: connector, lead/handoff, sales queue, theo dõi tiếp, kết quả, phễu. Để sau: AI nâng cao, kết nối nhiều nền tảng quảng cáo, đối chiếu sự thật CRM, định tuyến.		P0	Chưa bắt đầu	28/10/2026	30/10/2026	3	1.5		Ma trận phạm vi	
1.4	1. Định nghĩa sản phẩm & trải nghiệm người dùng	Sản phẩm	Quy tắc nghiệp vụ	Định nghĩa đối tượng cốt lõi & ngữ nghĩa	Phác thảo Khách hàng, Lead/Lần thu hút khách, Bàn giao, Người phụ trách, Hoạt động, Cam kết, Kết quả, Doanh thu, Bằng chứng; Khách hàng != Lead.		P0	Chưa bắt đầu	28/10/2026	03/11/2026	7	3.0		Domain ngữ nghĩa v0.1	
1.5	1. Định nghĩa sản phẩm & trải nghiệm người dùng	Sản phẩm	Đo lường	Định nghĩa dữ liệu Sales tối thiểu bắt buộc	Chốt dữ liệu tối thiểu bắt buộc: kết quả liên hệ, đạt/không đạt chuẩn, trạng thái, Won/Lost, doanh thu/lý do mất; kiểm tra ma sát nhập liệu.		P0	Chưa bắt đầu	29/10/2026	03/11/2026	6	1.5		Hợp đồng dữ liệu tối thiểu	
1.6	1. Định nghĩa sản phẩm & trải nghiệm người dùng	Sản phẩm	Đo lường	Thiết kế Thiết lập sẵn sàng đo lường	Luồng cấu hình định nghĩa Lead/Đạt chuẩn/Không liên hệ được/Won/Lost/Doanh thu và SLA theo từng khách hàng.		P1	Chưa bắt đầu	02/11/2026	06/11/2026	5	2.0		Đặc tả thiết lập đo lường	
1.7	1. Định nghĩa sản phẩm & trải nghiệm người dùng	Thiết kế	Kiến trúc thông tin	Thiết kế bản đồ không gian làm việc theo vai trò	Marketing tiếp tục làm việc gần Pancake; hàng đợi công việc thương mại của Sales; màn hình chú ý/phễu của Quản lý; thiết lập Quản trị.		P0	Chưa bắt đầu	29/10/2026	03/11/2026	6	2.0		Kiến trúc thông tin	
1.8	1. Định nghĩa sản phẩm & trải nghiệm người dùng	Thiết kế	Luồng người dùng	Vẽ Marketing -> luồng bàn giao	Từ hội thoại tới đạt chuẩn/tạo Lead/giao Sales; hiển thị nguồn/bối cảnh; xử lý trùng/khách quay lại.		P0	Chưa bắt đầu	02/11/2026	06/11/2026	5	3.0		Luồng bàn giao	
1.9	1. Định nghĩa sản phẩm & trải nghiệm người dùng	Thiết kế	Luồng người dùng	Vẽ luồng Lead của Sales	Mới -> nhận -> liên hệ -> hành động tiếp -> theo dõi tiếp -> kết quả; tối thiểu nhập trường dữ liệu.		P0	Chưa bắt đầu	02/11/2026	06/11/2026	5	3.0		Luồng Sales	
1.10	1. Định nghĩa sản phẩm & trải nghiệm người dùng	Thiết kế	Luồng người dùng	Vẽ luồng Quản lý	Funnel + lớp cảnh báo: handoff SLA, quá hạn, chưa liên hệ, Won/Lost; xem sâu bằng chứng.		P1	Chưa bắt đầu	04/11/2026	09/11/2026	6	2.5		luồng Quản lý	
1.11	1. Định nghĩa sản phẩm & trải nghiệm người dùng	Sản phẩm	Sự kiện thương mại (Commercial Event)	Thiết kế Sự kiện thương mại v0	Chọn 5-8 sự kiện MVP có bằng chứng + độ tin cậy; ưu tiên cam kết/đạt chuẩn/liên hệ/kết quả, chưa tự động thay đổi rủi ro cao.		P1	Chưa bắt đầu	03/11/2026	09/11/2026	7	2.0		Đặc tả Sự kiện thương mại v0	
1.12	1. Định nghĩa sản phẩm & trải nghiệm người dùng	Thiết kế	Mẫu thử	Dựng mẫu thử tương tác v0	Mẫu thử cho 3 vai trò chính, tập trung một câu chuyện Lead đầu-cuối; không trau chuốt giao diện quá mức.		P0	Chưa bắt đầu	06/11/2026	12/11/2026	7	4.0		Mẫu thử tương tác	
1.13	1. Định nghĩa sản phẩm & trải nghiệm người dùng	Nghiên cứu	Khả năng sử dụng	Kiểm thử mẫu thử với 5-7 người dùng	Tối thiểu 2 Sales, 2 Marketing, 2 Quản lý; đo khả năng hiểu, ma sát nhập liệu, thiếu bối cảnh và độ tin cậy.		P0	Chưa bắt đầu	12/11/2026	17/11/2026	6	3.0		Kết quả kiểm thử sử dụng	
1.14	1. Định nghĩa sản phẩm & trải nghiệm người dùng	Sản phẩm	Phạm vi MVP	Sửa phạm vi theo khả dụng + khả thi	Cắt những flow khó hiểu/giá trị thấp; giữ tính đầy đủ đầu-cuối.		P0	Chưa bắt đầu	18/11/2026	19/11/2026	2	1.0	Cổng 2	MVP phạm vi candidate	
1.15	1. Định nghĩa sản phẩm & trải nghiệm người dùng	Sản phẩm	Đặc tả yêu cầu sản phẩm (PRD)	Chốt PRD MVP v0.1	Câu chuyện người dùng, quy tắc, tiêu chí chấp nhận, sự kiện phân tích, trường hợp biên, nội dung loại trừ rõ ràng.		P0	Chưa bắt đầu	19/11/2026	20/11/2026	2	2.0	Cổng 2 — 20/11	PRD MVP v0.1	
2.1	2. Khả thi kỹ thuật & kiến trúc	Kỹ thuật	Tích hợp Pancake	Xác minh lại Pancake API/điều khoản hiện tại	Xác nhận khả năng đọc hội thoại/khách hàng/tin nhắn/tag/giao việc, phạm vi token, giới hạn tốc độ, webhook/polling và ranh giới thương mại/quyền gửi tin nhắn.		P0	Chưa bắt đầu	19/10/2026	27/10/2026	9	3.0		Ma trận khả năng Pancake	Không hứa original-channel send nếu terms/API chưa xác nhận.
2.2	2. Khả thi kỹ thuật & kiến trúc	Kỹ thuật	Tích hợp Pancake	Xây dựng thử nghiệm Pancake chỉ đọc	Kết nối trang thử nghiệm; nạp hội thoại/khách hàng/tin nhắn mẫu và đo độ ổn định.		P0	Chưa bắt đầu	26/10/2026	04/11/2026	10	5.0		Thử nghiệm nạp dữ liệu chạy được	
2.3	2. Khả thi kỹ thuật & kiến trúc	Kỹ thuật	Độ ổn định tích hợp	Đánh giá webhook và polling	Thiết kế chiến lược đồng bộ, thử lại, con trỏ/điểm lưu, sự kiện trùng và đối soát.		P0	Chưa bắt đầu	02/11/2026	06/11/2026	5	2.0		Quyết định kiến trúc đồng bộ	
2.4	2. Khả thi kỹ thuật & kiến trúc	Kỹ thuật	Bảo mật	Thiết kế bảo mật token/thông tin xác thực	Lưu trữ/mã hoá, cách ly dữ liệu khách hàng, xoay vòng/thu hồi, kiểm toán quyền truy cập kết nối.		P0	Chưa bắt đầu	28/10/2026	05/11/2026	9	2.0		Thiết kế thông tin xác thực	
2.5	2. Khả thi kỹ thuật & kiến trúc	Kỹ thuật	Kiến trúc nghiệp vụ	Thiết kế mô hình tương tác trung lập nhà cung cấp	Thực thể nội bộ dùng Tương tác/Khách hàng/Lead/Sự kiện; Pancake là bộ chuyển đổi. Tránh khóa miền nghiệp vụ vào đối tượng Pancake.		P0	Chưa bắt đầu	03/11/2026	09/11/2026	7	3.0		Mô hình nghiệp vụ v0.1	
2.6	2. Khả thi kỹ thuật & kiến trúc	Kỹ thuật	Định danh	Thiết kế Khách hàng chuẩn + Lead ID	Quy tắc cho ID điện thoại/mạng xã hội, Lead/Lần thu hút khách ổn định, trùng/mở lại; luồng sửa thủ công.		P0	Chưa bắt đầu	05/11/2026	11/11/2026	7	3.0		Thiết kế định danh/Lead ID	
2.7	2. Khả thi kỹ thuật & kiến trúc	Kỹ thuật	Đa khách hàng (multi-tenant)	Thiết kế kiến trúc đa khách hàng sẵn sàng SaaS	ID khách hàng, ranh giới tổ chức/người dùng/vai trò, phân vùng dữ liệu; chưa xây phân thanh toán/tự phục vụ.		P0	Chưa bắt đầu	05/11/2026	11/11/2026	7	2.0		Kiến trúc đa khách hàng	
2.8	2. Khả thi kỹ thuật & kiến trúc	Kỹ thuật	Phân quyền (RBAC)	Thiết kế phân quyền theo Lead	Marketing/Quản trị có quyền rộng hơn; Sales chỉ truy cập Lead được giao; Quản lý có khả năng quan sát. Không yêu cầu Sales có quyền toàn trang trong Ứng dụng.		P0	Chưa bắt đầu	09/11/2026	13/11/2026	5	2.0		Ma trận phân quyền (RBAC)	
2.9	2. Khả thi kỹ thuật & kiến trúc	Kỹ thuật	Khả thi AI	Thử nghiệm nhanh trích xuất thương mại	Kiểm thử tóm tắt + nhu cầu/phản đối/cam kết trên tin nhắn mẫu; lưu đoạn bằng chứng và độ tin cậy.		P1	Chưa bắt đầu	04/11/2026	13/11/2026	10	5.0		Mốc đánh giá AI trích xuất	
2.10	2. Khả thi kỹ thuật & kiến trúc	Kỹ thuật	Khả thi AI	Định nghĩa chính sách người duyệt	Xác định sự kiện nào tự động, sự kiện nào chỉ gợi ý; đánh giá chi phí báo sai; yêu cầu có kiểm toán/hoàn tác.		P1	Chưa bắt đầu	12/11/2026	16/11/2026	5	1.5		Chính sách hành động AI	
2.11	2. Khả thi kỹ thuật & kiến trúc	Kỹ thuật	Đo lường	Đánh giá khả thi liên kết nguồn thu hút khách Meta	Xác định danh thực sự có sẵn từ Pancake/Meta để nối Campaign/Ad -> Hội thoại -> Lead; kiểm thử độ bao phủ xác định chắc chắn.		P0	Chưa bắt đầu	05/11/2026	13/11/2026	9	4.0		Thử nghiệm liên kết nguồn Meta	
2.12	2. Khả thi kỹ thuật & kiến trúc	Kỹ thuật	Mở rộng nguồn thu hút khách	Chỉ kiểm tra khả thi kết nối TikTok/Google	Không xây dựng; chỉ xác minh xác thực/ID báo cáo/chi phí và khả năng nối dòng liên kết nguồn để tránh ngõ cụt thiết kế.		P2	Chưa bắt đầu	10/11/2026	17/11/2026	8	2.0		Ghi chú khả thi kết nối tương lai	
2.13	2. Khả thi kỹ thuật & kiến trúc	Kỹ thuật	Sức khoẻ dữ liệu	Thiết kế mô hình Đã biết/Suy luận/Không biết	Mỗi liên kết có phương pháp/độ tin cậy; tỉnh độ bao phủ; hiển thị rõ phần thiếu kết quả/nguồn.		P1	Chưa bắt đầu	11/11/2026	17/11/2026	7	2.0		Mô hình sức khoẻ dữ liệu	
2.14	2. Khả thi kỹ thuật & kiến trúc	Kỹ thuật	Kiến trúc	Rà soát kiến trúc + ước lượng công sức	Rà soát đầu-cuối, xác định trở ngại cứng, ước lượng xây dựng theo khối công việc và xác nhận phần để sau.		P0	Chưa bắt đầu	17/11/2026	19/11/2026	3	2.0	Cổng 2	Kiến trúc + ước lượng	
2.15	2. Khả thi kỹ thuật & kiến trúc	Kỹ thuật	Quyết định qua cổng	Cổng 2: Xây / Thu hẹp / Thử nghiệm lại	Chỉ tiếp tục nếu nạp dữ liệu Pancake + định danh + dòng liên kết đầu-cuối đủ khả thi cho Pilot và phạm vi MVP phù hợp năng lực đội ngũ.		P0	Chưa bắt đầu	20/11/2026	20/11/2026	1	1.0	Cổng 2 — 20/11	Quyết định xây dựng	
3.1	3. Xây dựng MVP — Nền tảng	Kỹ thuật	Thiết lập quy trình phát hành	Kho mã/CI-CD/môi trường	Thiết lập dev/staging/prod nhẹ, rà soát mã, chuyển đổi dữ liệu, bí mật hệ thống và hoàn tác phát hành cơ bản.		P0	Chưa bắt đầu	23/11/2026	27/11/2026	5	3.0		Quy trình phát hành	
3.2	3. Xây dựng MVP — Nền tảng	Kỹ thuật	Giám sát hệ thống	Mốc giám sát log/lỗi	Log có cấu trúc, bảng lỗi tích hợp, ID yêu cầu, khả năng quan sát job đồng bộ.		P1	Chưa bắt đầu	25/11/2026	02/12/2026	8	2.0		Observability hiện trạng	
3.3	3. Xây dựng MVP — Nền tảng	Kỹ thuật	Khách hàng/Xác thực	Lõi tổ chức/người dùng/đăng nhập	Tạo không gian khách hàng thủ công; mời/đăng nhập; chưa tự đăng ký/thanh toán.		P0	Chưa bắt đầu	23/11/2026	04/12/2026	12	6.0		Module tổ chức/xác thực	
3.4	3. Xây dựng MVP — Nền tảng	Kỹ thuật	Phân quyền (RBAC)	Phân quyền vai trò + phạm vi Lead	Implement Admin/Marketing/Sales/Quản lý access và phạm vi Lead được giao.		P0	Chưa bắt đầu	01/12/2026	09/12/2026	9	4.0		Phân quyền RBAC đã áp dụng	
3.5	3. Xây dựng MVP — Nền tảng	Kỹ thuật	Kết nối Pancake	Xác thực/thiết lập kết nối	Cấu hình quản trị nội bộ to connect Pancake và kiểm tra thông tin xác thực.		P0	Chưa bắt đầu	30/11/2026	07/12/2026	8	4.0		Luồng thiết lập kết nối	
3.6	3. Xây dựng MVP — Nền tảng	Kỹ thuật	Kết nối Pancake	Nạp hội thoại/khách hàng	Đồng bộ đủ mức vận hành thật cho các đối tượng cần thiết; có điểm lưu, thử lại và loại trùng.		P0	Chưa bắt đầu	03/12/2026	16/12/2026	14	8.0		Nạp dữ liệu ổn định	
3.7	3. Xây dựng MVP — Nền tảng	Kỹ thuật	Mô hình dữ liệu	Customer/Lead/Handoff cấu trúc dữ liệu	Implement canonical Customer, Lead, Handoff, owner, dòng liên kết nguồn, timestamps.		P0	Chưa bắt đầu	30/11/2026	11/12/2026	12	6.0		Mô hình dữ liệu cốt lõi	
3.8	3. Xây dựng MVP — Nền tảng	Kỹ thuật	Mô hình dữ liệu	Activity/Outcome/Revenue cấu trúc dữ liệu	Contact attempts, theo dõi tiếp, trạng thái, Won/Lost, lost reason, doanh thu; thay đổi có kiểm toán.		P0	Chưa bắt đầu	07/12/2026	16/12/2026	10	5.0		Mô hình dữ liệu thực thi	
3.9	3. Xây dựng MVP — Nền tảng	Kỹ thuật	Nhật ký kiểm toán	Audit trail hiện trạng	Ghi ai làm gì, khi nào, từ nguồn nào cho các thay đổi trạng thái/kết quả/giao việc; hỗ trợ hoàn tác với các thay đổi đơn giản.		P1	Chưa bắt đầu	14/12/2026	21/12/2026	8	3.0		Nhật ký kiểm toán	

3.10	3. Xây dựng MVP — Nền tảng	Kỹ thuật	Cấu hình quản trị	Cấu hình định nghĩa đo lường	Cấu hình quản trị nội bộ cho Đạt chuẩn, Không liên hệ được, Won, lý do Lost và SLA.		P1	Chưa bắt đầu	07/12/2026	18/12/2026	12	5.0		Cấu hình đo lường v0				
4.1	4. Xây dựng MVP — Luồng cốt lõi	Sản phẩm/Kỹ thuật	Marketing	Tạo Lead từ hội thoại	Từ hội thoại đã đồng bộ, tạo/đánh dấu Lead đạt chuẩn đồng thời giữ nguồn, bối cảnh và định danh khách hàng.		P0	Chưa bắt đầu	14/12/2026	23/12/2026	10	5.0		Luồng tạo Lead				
4.2	4. Xây dựng MVP — Luồng cốt lõi	Sản phẩm/Kỹ thuật	Bàn giao	Marketing -> Sales handoff	Assign Sales, create handoff timestamp/SLA, package bối cảnh, tránh bàn giao trùng.		P0	Chưa bắt đầu	21/12/2026	05/01/2027	16	6.0		Luồng bàn giao				
4.3	4. Xây dựng MVP — Luồng cốt lõi	Sản phẩm/Kỹ thuật	Không gian làm việc Sales	Danh sách Lead của tôi	Chế độ xem: Mới, đến hạn hôm nay, quá hạn, chờ khách, không liên hệ được; hỗ trợ xem nhanh ưu tiên.		P0	Chưa bắt đầu	28/12/2026	08/01/2027	12	6.0		Hàng đợi Sales				
4.4	4. Xây dựng MVP — Luồng cốt lõi	Sản phẩm/Kỹ thuật	Không gian làm việc Sales	Chi tiết Lead + bối cảnh	Hiển thị tóm tắt/nguồn/kênh gốc/bằng chứng hội thoại/dòng thời gian thương mại/hành động tiếp theo.		P0	Chưa bắt đầu	04/01/2027	13/01/2027	10	5.0		Chi tiết Lead				
4.5	4. Xây dựng MVP — Luồng cốt lõi	Sản phẩm/Kỹ thuật	Thực thi Sales	Nhận Lead/kết quả liên hệ	Sales nhận Lead; ghi Đã liên hệ/Không nghe máy/Không hợp lệ/Khác kèm thời gian; tối thiểu thao tác.		P0	Chưa bắt đầu	04/01/2027	12/01/2027	9	4.0		Luồng kết quả liên hệ				
4.6	4. Xây dựng MVP — Luồng cốt lõi	Sản phẩm/Kỹ thuật	Theo dõi tiếp	Hành động tiếp + hạn	Tạo hành động tiếp theo và hạn; cho phép hoàn thành/dời lịch; hiển thị việc quá hạn và người phụ trách.		P0	Chưa bắt đầu	06/01/2027	15/01/2027	10	5.0		Lõi theo dõi tiếp				
4.7	4. Xây dựng MVP — Luồng cốt lõi	Sản phẩm/Kỹ thuật	Kết quả	Ghi nhận Đạt chuẩn/Won/Lost	Ghi nhận trạng thái/kết quả, lý do mất và doanh thu; kiểm tra theo cấu hình đo lường.		P0	Chưa bắt đầu	08/01/2027	18/01/2027	11	5.0		Ghi nhận kết quả				
4.8	4. Xây dựng MVP — Luồng cốt lõi	Sản phẩm/Kỹ thuật	Dòng thời gian	Commercial timeline	Hiển thị sự kiện bàn giao/liên hệ/theo dõi tiếp/kết quả theo thứ tự thời gian, kèm nguồn và bằng chứng.		P1	Chưa bắt đầu	13/01/2027	20/01/2027	8	4.0		Dòng thời gian thương mại				
4.9	4. Xây dựng MVP — Luồng cốt lõi	Sản phẩm/Kỹ thuật	Thông báo	Thông báo đến hạn/quá hạn cơ bản	Thông báo trong ứng dụng/email cho bàn giao mới và việc theo dõi tiếp đến hạn/quá hạn; chưa mở rộng phức tạp đa kênh.		P1	Chưa bắt đầu	13/01/2027	21/01/2027	9	4.0		Thông báo v0				
4.10	4. Xây dựng MVP — Luồng cốt lõi	Sản phẩm/Kỹ thuật	Kênh gốc	Thử nghiệm liên tục kênh gốc trong sản phẩm	Nếu API/điều khoản cho phép: dùng link/deep-link hoặc luồng gửi có kiểm soát; nếu không, hiển thị kênh/bối cảnh và chuyển lại Marketing khi cần.		P1	Chưa bắt đầu	11/01/2027	22/01/2027	12	4.0		Liên tục kênh v0	Feature may be constrained by Pancake permissions/terms.			
5.1	5. Xây dựng MVP — Đo lường & trí tuệ	Dữ liệu	Phễu	Phễu Quản lý v0	Hội thoại/Lead/Bàn giao/Đã liên hệ/Đạt chuẩn/Won-Lost: số lượng + tỷ lệ chuyển đổi; phân tách theo Sales/nguồn khi dữ liệu đủ tin cậy.		P0	Chưa bắt đầu	11/01/2027	22/01/2027	12	6.0		Quản lý phễu				
5.2	5. Xây dựng MVP — Đo lường & trí tuệ	Dữ liệu	Phân tích bàn giao	Chỉ số SLA	Số lượng bàn giao, đã nhận/đã liên hệ, trung vị thời gian tới liên hệ đầu tiên, vi phạm, danh sách chưa liên hệ.		P0	Chưa bắt đầu	13/01/2027	22/01/2027	10	4.0		Handoff báo cáo				
5.3	5. Xây dựng MVP — Đo lường & trí tuệ	Dữ liệu	Phân tích theo dõi tiếp	Tuân thủ theo dõi tiếp	Theo dõi việc đến hạn/hoàn thành/quá hạn theo Sales; hiển thị danh sách quá hạn và xu hướng đơn giản.		P1	Chưa bắt đầu	15/01/2027	25/01/2027	11	3.0		Follow-up báo cáo				
5.4	5. Xây dựng MVP — Đo lường & trí tuệ	Dữ liệu	Sức khoẻ dữ liệu	Chỉ số độ bao phủ v0	Tính % Lead có nguồn, bàn giao, kết quả Sales và doanh thu; phân loại Đã biết/Suy luận/Không biết cho dòng liên kết nguồn.		P0	Chưa bắt đầu	15/01/2027	27/01/2027	13	5.0		Sức khoẻ dữ liệu v0				
5.5	5. Xây dựng MVP — Đo lường & trí tuệ	Dữ liệu	Liên kết nguồn Meta	Dòng liên kết nguồn Meta v0	Lưu dòng liên kết campaign/ad có sẵn từ thử nghiệm Pancake/Meta; báo cáo độ bao phủ và phần chưa biết, không tạo độ chính xác giả.		P1	Chưa bắt đầu	11/01/2027	27/01/2027	17	6.0		Liên kết nguồn Meta v0				
5.6	5. Xây dựng MVP — Đo lường & trí tuệ	AI	Tóm tắt hội thoại	Tóm tắt có bằng chứng v0	Tạo tóm tắt ngắn về nhu cầu/sản phẩm/phản đối/cam kết; liên kết về bằng chứng; người dùng có thể sửa/đánh dấu.		P1	Chưa bắt đầu	04/01/2027	20/01/2027	17	7.0		Tóm tắt AI v0				
5.7	5. Xây dựng MVP — Đo lường & trí tuệ	AI	Cam kết	Phát hiện cam kết Khách/Sales	Phát hiện cam kết rõ ràng và gợi ý hạn/hành động; ở Alpha chỉ gợi ý trừ khi đã chứng minh ngưỡng độ tin cậy.		P1	Chưa bắt đầu	13/01/2027	27/01/2027	15	6.0		Gợi ý cam kết v0				
5.8	5. Xây dựng MVP — Đo lường & trí tuệ	AI	Độ tin cậy	Giao diện bằng chứng/độ tin cậy	Hiển thị bằng chứng, độ tin cậy, tin nhắn nguồn và hành động phản hồi; không tự động thay đổi theo cách khó giải thích.		P1	Chưa bắt đầu	20/01/2027	29/01/2027	10	4.0		AI độ tin cậy UI				
6.1	6. Kiểm thử, bảo mật & sẵn sàng Alpha	Kiểm thử (QA)	Chiến lược kiểm thử	Lập ma trận kiểm thử MVP	Luồng chuẩn + trường hợp biên: Lead trùng, trễ đồng bộ, thiếu số điện thoại, mở lại, sai người phụ trách, nguồn không đầy đủ, sửa Lost/Won.		P0	Chưa bắt đầu	04/01/2027	12/01/2027	9	3.0		Ma trận kiểm thử				
6.2	6. Kiểm thử, bảo mật & sẵn sàng Alpha	Kiểm thử (QA)	Dữ liệu kiểm thử chuẩn	Tạo dữ liệu kiểm thử đại diện	Dữ liệu tổng hợp/ẩn danh cho 5 kịch bản, định danh đa kênh, hội thoại nhiều, thiếu nguồn.		P0	Chưa bắt đầu	08/01/2027	15/01/2027	8	3.0		Dữ liệu kiểm thử chuẩn				
6.3	6. Kiểm thử, bảo mật & sẵn sàng Alpha	Kiểm thử (QA)	Tích hợp	Kiểm thử lỗi đồng bộ Pancake	Token hết hạn, giới hạn tốc độ, webhook/polling trùng, thiếu tin nhắn, kết nối lại, nạp bù.		P0	Chưa bắt đầu	18/01/2027	29/01/2027	12	5.0		Connector QA báo cáo				
6.4	6. Kiểm thử, bảo mật & sẵn sàng Alpha	Kiểm thử (QA)	Quy trình	Kiểm thử E2E Marketing -> Doanh thu	Tự động/thủ công E2E: hội thoại->lead->handoff->contact->theo dõi tiếp->Won/Lost->phễu.		P0	Chưa bắt đầu	20/01/2027	02/02/2027	14	5.0		E2E pass báo cáo				
6.5	6. Kiểm thử, bảo mật & sẵn sàng Alpha	Bảo mật	Quyền truy cập	Rà soát RBAC / cách ly khách hàng	Kiểm tra Sales không truy cập Lead/khách hàng khác; hành động quản trị có kiểm toán; giới hạn quyền truy cập bí mật kết nối.		P0	Chưa bắt đầu	25/01/2027	03/02/2027	10	3.0		Danh sách kiểm tra bảo mật				
6.6	6. Kiểm thử, bảo mật & sẵn sàng Alpha	Bảo mật	Quyền riêng tư	Chính sách lưu/xoá dữ liệu ban đầu	Định nghĩa thời hạn lưu dữ liệu Pilot, quy trình xoá, xuất/sao lưu, xử lý dữ liệu nhạy cảm; rà soát pháp lý trước khi dùng dữ liệu khách hàng.		P0	Chưa bắt đầu	18/01/2027	05/02/2027	19	3.0		Chính sách riêng tư/lưu trữ Pilot				
6.7	6. Kiểm thử, bảo mật & sẵn sàng Alpha	Kỹ thuật	Độ ổn định	Sao lưu/khôi phục + giám sát	Sao lưu hàng ngày khi phù hợp, kiểm thử khôi phục, cảnh báo job và trang sức khoẻ kết nối cho nhóm nội bộ.		P1	Chưa bắt đầu	25/01/2027	05/02/2027	12	4.0		Vận hành readiness				
6.8	6. Kiểm thử, bảo mật & sẵn sàng Alpha	Sản phẩm	Thiết lập đo lường	Sự kiện phân tích sản phẩm	Theo dõi kích hoạt, handoff, contact, theo dõi tiếp, kết quả, phản hồi AI, lỗi; avoid chỉ số MAU hình thức.		P1	Chưa bắt đầu	25/01/2027	05/02/2027	12	3.0		Gắn đo lường sử dụng				
6.9	6. Kiểm thử, bảo mật & sẵn sàng Alpha	Thành công KH/Vận hàn	Triển khai	Viết sổ tay triển khai Pilot	Khám phá -> hiện trạng -> buổi chốt định nghĩa -> cấu hình -> đào tạo -> theo dõi sát -> rà soát tuần -> tổng kết kinh doanh.		P0	Chưa bắt đầu	18/01/2027	05/02/2027	19	4.0		Sổ tay triển khai				
6.10	6. Kiểm thử, bảo mật & sẵn sàng Alpha	Thành công KH/Vận hàn	Đào tạo	Tạo đào tạo theo vai trò	Marketing 30m, Sales 45m, Quản lý 30m; theo tác vụ, không tour tính năng.		P0	Chưa bắt đầu	25/01/2027	08/02/2027	15	4.0		Tài liệu/kịch bản đào tạo				
6.11	6. Kiểm thử, bảo mật & sẵn sàng Alpha	Tiếp cận thị trường (GT	Sẵn sàng Pilot	Chọn 3-5 đối tác thiết kế Đợt 1	Dùng điểm sàng lọc; ký phạm vi/quyền truy cập dữ liệu/cam kết người bảo trợ; ưu tiên cùng ngành nếu có thể.		P0	Chưa bắt đầu	18/01/2027	05/02/2027	19	3.0		Nhóm Pilot Đợt 1				
6.12	6. Kiểm thử, bảo mật & sẵn sàng Alpha	Tiếp cận thị trường (GT	Hợp đồng	Thỏa thuận Pilot / DPA tối thiểu	Phạm vi, trách nhiệm, xử lý dữ liệu, bảo mật thông tin, giới hạn hỗ trợ, phí Pilot nếu áp dụng.		P0	Chưa bắt đầu	25/01/2027	08/02/2027	15	3.0		Mẫu thỏa thuận Pilot				
6.13	6. Kiểm thử, bảo mật & sẵn sàng Alpha	Sản phẩm	Alpha	Tuần dùng thử nội bộ	Nhóm nòng cốt chạy quy trình mô phỏng + nội bộ; ghi lỗi và điểm ma sát hàng ngày.		P0	Chưa bắt đầu	01/02/2027	05/02/2027	5	5.0		Nhật ký lỗi dùng thử nội bộ				
6.14	6. Kiểm thử, bảo mật & sẵn sàng Alpha	Sản phẩm	Quyết định qua cổng	Cổng 3: Sẵn sàng Alpha?	Cho Pilot chạy nếu E2E P0 đạt, không có lỗi bảo mật nghiêm trọng, sổ tay/đào tạo sẵn sàng và kết nối đủ ổn định.		P0	Chưa bắt đầu	12/02/2027	12/02/2027	1	1.0	Cổng 3 — 12/02	Quyết định Alpha đi/không đi				
7.1	7. Pilot với đối tác thiết kế — Đợt 1	Triển khai	Chuẩn bị Pilot	Khởi động + lập bản đồ quy trình từng đối tác	Lập bản đồ thu hút khách -> Pancake -> bàn giao -> Sales -> kết quả; xác định điểm khác so với chuẩn.		P0	Chưa bắt đầu	15/02/2027	19/02/2027	5	5.0		Hiện tại-trạng thái maps				
7.2	7. Pilot với đối tác thiết kế — Đợt 1	Triển khai	Đo hiện trạng	Chỉ số hiện trạng từng đối tác	Số lượng Lead, thời gian liên hệ đầu tiên, mất mát bàn giao, theo dõi tiếp, độ bao phủ kết quả, công sức báo cáo trước Pilot.		P0	Chưa bắt đầu	15/02/2027	19/02/2027	5	3.0		Bảng điểm hiện trạng				
7.3	7. Pilot với đối tác thiết kế — Đợt 1	Triển khai	Định nghĩa nghiệp vụ	Buổi chốt định nghĩa doanh thu	Thống nhất Lead/Đạt chuẩn/Không liên hệ được/Won/Lost/Doanh thu/SLA; ghi lại ngoại lệ.		P0	Chưa bắt đầu	16/02/2027	19/02/2027	4	4.0		Hợp đồng dữ liệu khách hàng				
7.4	7. Pilot với đối tác thiết kế — Đợt 1	Triển khai	Thiết lập	Kết nối Pancake + cấu hình không gian khách hàng	Tạo thủ công, người dùng/vai trò, định nghĩa đo lường, ánh xạ nguồn, kiểm tra sức khoẻ dữ liệu.		P0	Chưa bắt đầu	17/02/2027	22/02/2027	6	4.0		Không gian làm việc đã cấu hình				
7.5	7. Pilot với đối tác thiết kế — Đợt 1	Triển khai	Đào tạo	Đào tạo Marketing / Sales / Quản lý	Đào tạo theo vai trò, hoàn thành 1 luồng Lead thật, ghi lại điểm gây khó hiểu.		P0	Chưa bắt đầu	22/02/2027	24/02/2027	3	4.0		Trained pilot người dùng				
7.6	7. Pilot với đối tác thiết kế — Đợt 1	Triển khai	Vận hành thật	Đợt 1 vận hành thật	Bắt đầu xử lý Lead thật; hỗ trợ hàng ngày trong tuần đầu; nhóm sản phẩm theo dõi chỉ số trọng yếu.		P0	Chưa bắt đầu	24/02/2027	24/02/2027	1	1.0	Mốc: Đợt 1 vận	Pilot vận hành thật				
7.7	7. Pilot với đối tác thiết kế — Đợt 1	Thành công KH/Vận hàn	Theo dõi sát	Theo dõi sát tuần 1	Quan sát hành vi bàn giao/liên hệ/kết quả; không chỉ dựa vào yêu cầu tính năng; ghi cách xử lý tạm và khoảng trống dữ liệu.		P0	Chưa bắt đầu	24/02/2027	03/03/2027	8	5.0		Theo dõi thực tế findings				

7.8	7. Pilot với đối tác thiết kế — Đợt 1	Kỹ thuật	Hỗ trợ Pilot	Sửa lỗi P0/P1 của Pilot	Phân loại hàng ngày; chỉ hotfix lỗi nghiêm trọng; tránh để nhóm bị kéo vào yêu cầu tuỳ biến trừ khi đó là trở ngại lập lại.		P0	Chưa bắt đầu	24/02/2027	12/03/2027	17	8.0		Các bản vá ổn định Pilot				
7.9	7. Pilot với đối tác thiết kế — Đợt 1	Thành công KH/Vận hàn	Rà soát hàng tuần	Rà soát doanh thu hàng tuần #1-#4	Rà soát Lead/bàn giao/liên hệ/theo dõi tiếp/kết quả/sức khoẻ dữ liệu + điểm rơi rớt lớn nhất; ghi lại quyết định khách hàng.		P0	Chưa bắt đầu	01/03/2027	26/03/2027	26	8.0		4 ghi chép rà soát tuần				
7.10	7. Pilot với đối tác thiết kế — Đợt 1	Nghiên cứu	Mức độ sử dụng	Đo mức sử dụng & hành vi	% Lead đi qua sản phẩm, Sales thực sự xử lý, độ bao phủ kết quả, mức hoàn thành theo dõi tiếp, mẫu lách quy trình.		P0	Chưa bắt đầu	01/03/2027	26/03/2027	26	4.0		Mức sử dụng dashboard				
7.11	7. Pilot với đối tác thiết kế — Đợt 1	Nghiên cứu	Giá trị	Đo tác động kinh doanh	So sánh hiện trạng với Pilot: liên hệ đầu tiên, chưa liên hệ, quá hạn, thời gian quản lý làm báo cáo, Lead thu hồi có bằng chứng.		P0	Chưa bắt đầu	15/03/2027	31/03/2027	17	4.0		Phân tích tác động Pilot				
7.12	7. Pilot với đối tác thiết kế — Đợt 1	Sản phẩm	Khả năng lập lại	Theo dõi phần chuẩn vs tuỳ biến theo đối tác	Mỗi phân loại điểm khác: mẫu theo ngành, cấu hình, riêng lẻ, thiếu lõi thật.		P0	Chưa bắt đầu	24/02/2027	31/03/2027	36	4.0		Ma trận khả năng lập lại				
7.13	7. Pilot với đối tác thiết kế — Đợt 1	Tiếp cận thị trường (GTI	Thương mại	Kiểm tra gia hạn/tiếp tục trả phí	Thảo luận giá trị, mức sẵn sàng chi trả, phí triển khai và mô hình định kỳ trước khi Pilot kết thúc; ghi lại phản đối.		P0	Chưa bắt đầu	22/03/2027	01/04/2027	11	3.0		Commercial bằng chứng				
7.14	7. Pilot với đối tác thiết kế — Đợt 1	Sản phẩm	Tổng kết kinh doanh	Tổng kết kinh doanh Đợt 1	Trình bày trước/sau, lưu ý về sức khoẻ dữ liệu, giá trị thu hồi, mức sử dụng, trở ngại chưa giải quyết và trích dẫn/quyết định của khách hàng.		P0	Chưa bắt đầu	01/04/2027	02/04/2027	2	3.0	Cổng 4 — 02/04	Tổng kết kinh doanh Đợt 1				
7.15	7. Pilot với đối tác thiết kế — Đợt 1	Sản phẩm	Quyết định qua cổng	Cổng 4: giá trị có lặp lại?	Quyết định tiếp tục/thu hẹp/chuyển sâu theo ngành. Gợi ý đạt: 3+ đối tác cho thấy giá trị rõ, quy trình phần lớn lặp lại, công sức triển khai giảm và người bảo trợ sẵn sàng trả tiền/tiếp tục.		P0	Chưa bắt đầu	02/04/2027	02/04/2027	1	1.0	Cổng 4 — 02/04	Quyết định Đợt 2				
8.1	8. Chuẩn hoá sản phẩm v0.2	Sản phẩm	Tổng hợp nghiên cứu	Tổng hợp bài học Đợt 1	Xếp hạng trở ngại lặp lại/yếu tố tạo giá trị; loại yêu cầu đơn lẻ; cập nhật ICP và nguyên tắc sản phẩm.		P0	Chưa bắt đầu	05/04/2027	07/04/2027	3	2.0		Bản ghi nhớ bài học				
8.2	8. Chuẩn hoá sản phẩm v0.2	Sản phẩm	Phạm vi	Xác định thay đổi v0.2	Chỉ thay đổi những gì giúp tăng khả năng lặp lại, giảm thời gian triển khai, tăng chất lượng dữ liệu hoặc giá trị cốt lõi.		P0	Chưa bắt đầu	07/04/2027	08/04/2027	2	1.0		v0.2 phạm vi				
8.3	8. Chuẩn hoá sản phẩm v0.2	Kỹ thuật	Hướng dẫn triển khai ban đầu	Công cụ thiết lập nội bộ	Giảm công việc thủ công khi tạo tổ chức/người dùng/kết nối/cấu hình; chưa có tự phục vụ công khai.		P1	Chưa bắt đầu	05/04/2027	16/04/2027	12	5.0		Công cụ cấu hình v0.2				
8.4	8. Chuẩn hoá sản phẩm v0.2	Sản phẩm/Kỹ thuật	Chất lượng dữ liệu	Sửa 3 khoảng trống lớn nhất về dòng liên kết nguồn/sức khoẻ dữ liệu	Ưu tiên lỗi thiếu nguồn/kết quả/trùng lặp quan sát được trong Pilot.		P0	Chưa bắt đầu	05/04/2027	16/04/2027	12	6.0		Cải thiện sức khoẻ dữ liệu				
8.5	8. Chuẩn hoá sản phẩm v0.2	Sản phẩm/Kỹ thuật	Mức độ sử dụng	Sửa 3 điểm ma sát lớn nhất của Sales	Giảm số thao tác, cải thiện hàng đợi/bối cảnh, làm rõ trạng thái; dựa trên hành vi quan sát, không chỉ yêu cầu.		P0	Chưa bắt đầu	05/04/2027	16/04/2027	12	6.0		Trải nghiệm Sales v0.2				
8.6	8. Chuẩn hoá sản phẩm v0.2	Thành công KH/Vận hàn	Triển khai	Chuẩn hoá gói triển khai	Mẫu cho khởi động, định nghĩa, thiết lập, đào tạo, rà soát tuần; đo số giờ-người triển khai.		P0	Chưa bắt đầu	05/04/2027	14/04/2027	10	4.0		Bộ triển khai v1				
8.7	8. Chuẩn hoá sản phẩm v0.2	Tiếp cận thị trường (GTI	Gói chào bán	Hoàn thiện gói Pilot trả phí	Dùng bằng chứng Đợt 1 để viết lại điều kiện sàng lọc, phạm vi, khoảng giá, tiêu chí thành công và loại trừ.		P0	Chưa bắt đầu	05/04/2027	09/04/2027	5	2.0		Gói Pilot trả phí v1				
9.1	9. Pilot trả phí — Đợt 2	Tiếp cận thị trường (GTI	Danh sách cơ hội bán hàng	Tuyển 5-10 khách tiềm năng cho Pilot trả phí	Ưu tiên cùng ICP/ngành; sàng lọc bằng bảng chấm điểm chuẩn; không nhận dự án CRM riêng.		P0	Chưa bắt đầu	05/04/2027	23/04/2027	19	5.0		Danh sách cơ hội Đợt 2				
9.2	9. Pilot trả phí — Đợt 2	Tiếp cận thị trường (GTI	Sales	Thực hiện khám phá/demo chuẩn	Dùng demo theo quy trình vấn đề; ghi lại độ dài chu kỳ bán và phản đối; tránh bán theo danh sách tính năng.		P0	Chưa bắt đầu	12/04/2027	30/04/2027	19	5.0		Ghi chép khám phá/demo				
9.3	9. Pilot trả phí — Đợt 2	Tiếp cận thị trường (GTI	Thương mại	Chốt 5+ Pilot trả phí	Kiểm tra phí Pilot + đề xuất phí định kỳ; chấp nhận hoá đơn/hợp đồng thủ công.		P0	Chưa bắt đầu	19/04/2027	07/05/2027	19	4.0		Hợp đồng Pilot trả phí				
9.4	9. Pilot trả phí — Đợt 2	Triển khai	Hướng dẫn triển khai ban đầu	Triển khai Đợt 2 bằng sổ tay chuẩn	Theo dõi giờ theo khách, điểm khác và thời gian tới giá trị; nhóm không được tuỳ biến không giới hạn.		P0	Chưa bắt đầu	26/04/2027	14/05/2027	19	10.0		Các lần vận hành thật Đợt 2				
9.5	9. Pilot trả phí — Đợt 2	Đo lường	Hiệu quả kinh tế	Theo dõi hiệu quả kinh tế triển khai/hỗ trợ	Giờ thiết lập, yêu cầu hỗ trợ, chi phí hạ tầng/AI, quy mô khách hàng, doanh thu; so với mô hình mục tiêu.		P0	Chưa bắt đầu	26/04/2027	21/05/2027	26	3.0		Hiệu quả kinh tế triển khai				
9.6	9. Pilot trả phí — Đợt 2	Đo lường	Duy trì sử dụng/Giá trị	Theo dõi chỉ báo sớm về mức sử dụng/giá trị trong 30 ngày	Mức sử dụng, độ bao phủ kết quả, tỷ lệ tuân thủ theo dõi tiếp, mức sử dụng hàng tuần của quản lý và mức sẵn sàng tiếp tục.		P0	Chưa bắt đầu	03/05/2027	28/05/2027	26	4.0		Bảng theo dõi giá trị Đợt 2				
9.7	9. Pilot trả phí — Đợt 2	Sản phẩm	Khả năng lập lại	Cập nhật ma trận khả năng lập lại	Mục tiêu cần biết: >=70-80% quy trình có thể chuẩn hoá; xác định mẫu theo ngành và thay đổi lõi.		P0	Chưa bắt đầu	17/05/2027	28/05/2027	12	3.0		Khả năng lập lại v2				
10.1	10. Sẵn sàng thương mại	Chiến lược	ICP	Chốt ICP v1 cho ra mắt giới hạn	Định nghĩa rõ khách nào được bán và điều kiện loại trừ dựa trên bằng chứng Đợt 1+2.		P0	Chưa bắt đầu	24/05/2027	28/05/2027	5	1.5		ICP v1				
10.2	10. Sẵn sàng thương mại	Tiếp cận thị trường (GTI	Định vị	Chốt định vị/thông điệp v1	Định vị theo vấn đề; nội bộ có thể giữ tên Revenue Continuity, còn thông điệp công khai phải cụ thể.		P1	Chưa bắt đầu	24/05/2027	31/05/2027	8	2.0		Thông điệp v1				
10.3	10. Sẵn sàng thương mại	Tiếp cận thị trường (GTI	Định giá	Chốt gói/định giá v1	Quyết định phí triển khai + phí nền tảng/phí theo mức sử dụng định kỳ; không mặc định theo seat nếu chưa có bằng chứng.		P0	Chưa bắt đầu	24/05/2027	02/06/2027	10	2.0		Định giá v1				
10.4	10. Sẵn sàng thương mại	Tiếp cận thị trường (GTI	Trang web	Trang giới thiệu + CTA đăng ký	Ban đầu không tự đăng ký; Đặt lịch rà soát quy trình / Đăng ký Pilot; nêu điều kiện phù hợp và bằng chứng tình huống.		P1	Chưa bắt đầu	31/05/2027	07/06/2027	8	4.0		Trang giới thiệu ra mắt				
10.5	10. Sẵn sàng thương mại	Tiếp cận thị trường (GTI	Tài liệu hỗ trợ Sales	Kịch bản demo + xử lý phản đối	Vì sao không chỉ dùng CRM/Pancake/Excel+n8n; lưu ý về độ chính xác dữ liệu; kỳ vọng triển khai.		P1	Chưa bắt đầu	31/05/2027	07/06/2027	8	3.0		Sổ tay Sales v1				
10.6	10. Sẵn sàng thương mại	Thành công KH/Vận hàn	Hỗ trợ	Chính sách hỗ trợ & chuyển cấp	Định nghĩa kênh, mức nghiêm trọng, mục tiêu phản hồi, luồng sự cố kết nối và trách nhiệm khách hàng.		P0	Chưa bắt đầu	24/05/2027	02/06/2027	10	2.0		Chính sách hỗ trợ				
10.7	10. Sẵn sàng thương mại	Thành công KH/Vận hàn	Thành công khách hàng	Chương trình triển khai & sử dụng 30 ngày	Các mốc chuẩn từ khởi động đến tổng kết kinh doanh đầu tiên; định nghĩa chỉ số sức khoẻ.		P1	Chưa bắt đầu	24/05/2027	04/06/2027	12	3.0		Sổ tay Thành công KH v1				
10.8	10. Sẵn sàng thương mại	Pháp lý/Bảo mật	Pháp lý thương mại	Điều khoản / Quyền riêng tư / DPA ban đầu	Rà soát xử lý dữ liệu khách hàng, sử dụng AI, nhà xử lý phụ, lưu/xoá dữ liệu và trách nhiệm kết nối.		P0	Chưa bắt đầu	17/05/2027	04/06/2027	19	4.0		Bộ pháp lý thương mại				
10.9	10. Sẵn sàng thương mại	Bảo mật	Sẵn sàng bảo mật	Danh sách kiểm tra bảo mật cho v1 thương mại	Cách ly khách hàng, lưu thông tin xác thực, kiểm toán, sao lưu, ứng phó sự cố, rà soát quyền truy cập; ghi rõ giới hạn đã biết.		P0	Chưa bắt đầu	17/05/2027	04/06/2027	19	4.0		Security readiness báo cáo				
10.10	10. Sẵn sàng thương mại	Tài chính/Vận hành	Thanh toán	Quy trình thanh toán/hóa đơn thủ công	Định nghĩa lịch hợp đồng/hóa đơn/gia hạn; chưa cần hệ thống thanh toán tự phục vụ.		P1	Chưa bắt đầu	31/05/2027	04/06/2027	5	1.5		Quy trình thanh toán				
10.11	10. Sẵn sàng thương mại	Sản phẩm	Phát hành	Đóng phạm vi v1	Đóng phạm vi ra mắt giới hạn; tạo danh sách việc sau ra mắt; không thêm tính năng tuỳ biến muộn.		P0	Chưa bắt đầu	01/06/2027	03/06/2027	3	1.0		v1 release phạm vi				
10.12	10. Sẵn sàng thương mại	Chiến lược	Quyết định qua cổng	Cổng 5: Sẵn sàng thương mại?	Đạt nếu giá trị lặp lại, khách sẵn sàng trả phí, hiệu quả kinh tế triển khai chấp nhận được, độ tin cậy dữ liệu/bảo mật đủ mức và sổ tay hỗ trợ sẵn sàng.		P0	Chưa bắt đầu	04/06/2027	04/06/2027	1	1.0	Cổng 5 — 04/06	Ra mắt giới hạn decision				
11.1	11. Ra mắt thương mại giới hạn & ổn định	Phát hành/Triển khai	Phát hành	Bản ứng viên phát hành v1	Phát hành bản v1 có đánh dấu phiên bản, kế hoạch chuyển đổi/hoàn tác, kiểm thử nhanh và ngưỡng giám sát.		P0	Chưa bắt đầu	07/06/2027	11/06/2027	5	3.0		Bản ứng viên phát hành v1 (RC)				
11.2	11. Ra mắt thương mại giới hạn & ổn định	Phát hành/Triển khai	Ra mắt	Ra mắt giới hạn	Chỉ mở bán cho ICP đạt chuẩn; mặc định vẫn tạo tài khoản thủ công + triển khai có hướng dẫn.		P0	Chưa bắt đầu	14/06/2027	14/06/2027	1	1.0	Mốc: 14/06/202	v1 thương mại giới hạn				
11.3	11. Ra mắt thương mại giới hạn & ổn định	Thành công KH/Vận hàn	Ổn định hệ thống	Phân loại vấn đề ra mắt hàng ngày — 2 tuần đầu	Rà soát sự cố, kích hoạt, sức khoẻ kết nối, hỗ trợ, độ bao phủ dữ liệu; chỉ ưu tiên P0/P1.		P0	Chưa bắt đầu	14/06/2027	25/06/2027	12	6.0		Nhật ký xử lý sự cố khi ra mắt				
11.4	11. Ra mắt thương mại giới hạn & ổn định	Đo lường	Chỉ số ra mắt	Theo dõi chỉ số nhóm ra mắt	Danh sách cơ hội đạt chuẩn, tỷ lệ chốt, giờ triển khai ban đầu, kích hoạt, độ bao phủ kết quả, mức sử dụng hàng tuần của quản lý, gánh nặng hỗ trợ.		P0	Chưa bắt đầu	14/06/2027	30/06/2027	17	3.0		Bảng theo dõi nhóm ra mắt				
11.5	11. Ra mắt thương mại giới hạn & ổn định	Sản phẩm	Bài học	Danh sách bài học 30 ngày	Ghi lại ma sát lặp lại, khoảng trống sản phẩm, phân đối GTM và đầu việc triển khai; gắn nhãn Lõi/Theo ngành/Riêng lẻ.		P1	Chưa bắt đầu	14/06/2027	30/06/2027	17	2.0		Danh sách việc sau ra mắt				

11.6	11. Ra mắt thương mại giới hạn & ổn định	Chiến lược	Giai đoạn tiếp theo	Quyết định hướng mở rộng	Rà soát cuối tháng 6: tiếp tục bán có Sales dẫn dắt, chuyên sâu hơn theo ngành, thêm kết nối nguồn thu hút khách, đầu tư tự phục vụ hoặc lùi lại theo bằng chứng.		P0	Chưa bắt đầu	30/06/2027	30/06/2027	1	1.0	Mốc: Rà soát thu	Quyết định chiến lược nửa cuối 2027			